

项目编号												
											5	6

广东省中等职业教育教学质量与教学改革工程 中期检查报告书

项目名称:	跨境电商实务
项目类型:	在线精品课程
负责人(签名):	邓斯青
项目牵头学校:	深圳市龙岗职业技术学校
项目参与单位:	无
邮政编码:	518172
通讯地址:	深圳市龙岗区清林中路 219 号
负责人电话:	0755-28945157
负责人手机:	18664998739
负责人传真:	0755-28920893
负责人电子邮箱:	719880091@qq.com

广东省教育厅制

预期成果类型	☒项目研究报告 ☒系列课程与教材 ☐实验实践教学基地 ☒教学管理制度 ☒人才培养方案 ☒项目实践报告 ☐教学软件 ☒论文 ☐专著 ☐其它： <u>标志性成果资料汇编、跨境电商实务课程思政融入资料汇编、跨境电商实务课程教学案例手册、教师团队成长手册</u> (注：请在相应成果复选框内打“√”，其它请具体说明)
预期成果	1. 项目研究报告:《《跨境电商实务》在线精品课程建设与推广路径研究报告》 2. 系列课程与教材:《跨境电商实务》在线课程智慧职教平台专家入口网址: https://mooc.icve.com.cn/cms/courseDetails/index.htm?classId=0089ceb0aebc1f20334e035772281c81 如需进入建课后台, 账号: dengsitao 密码: ZXJPKYS1115-1120 (1) 基础在线课程资源汇编 (2) 拓展教学资源汇编 (3) 校本活页式教材 1 册 3. 教学管理制度: 包括专业教学管理制度、课程标准、评价方案 5. 项目实践报告 2 篇 6. 教学软件 1 个 7. 论文 1 篇 8. 其他: 标志性成果资料汇编、跨境电商实务课程思政融入资料汇编、跨境电商实务课程教学案例手册、教师团队成长手册。

项目进展 展情况 (取得 的成绩、 存在的 问题及 下一步 思路)	1. 取得成绩 1.1 资源建设成果(《跨境电商实务》在线课程智慧职教平台专家入口网址: https://mooc.icve.com.cn/cms/courseDetails/index.htm?classId=0089ceb0aebc1f20334e035772281c81 如需进入建课后台,账号: dengsitao 密码: ZXJPKYS1115-1120) 1.1.1 优化并更新原有课程资源。更新原有 45 个教学微课(含 6 个动画)视频,完成《跨境电商实务》思政元素融入整体设计方案 1 份、更新思政融入教学设计 26 份、更新教学 PPT 等课程资源。 1.1.2 制作特色双语课程资源。制作双语动画微课视频 10 个、真人出境微课视频 20 个,已与人民邮电出版社签订《跨境电商英语》配套数字教材公开出版合同,配套 PPT 及教学设计正在修改定稿中。 1.1.3 制作 1+X 岗课赛证课程资源。制作“1+X 网店运营推广”考证重点知识教学微课 22 个,及制作配套学习 PPT 和思维导图,校本教辅材料《网店运营基础-网店运营推广 1+X 证书制度系列思维导图》用于考证教学。 1.1.4 制作虾皮网店运营实战教学资源。与湖南典阅科技有限公司合作完成虾皮平台运营 20 节教学微课,虾皮网店运营案例 5 个,开发配套校本活页式教材《跨境电商业务综合实训(虾皮)》 1.2 课程推广与使用成果 1.2.1 智慧职教 MOOC 平台使用情况 2022 年 5 月至 2023 年 6 月,《跨境电商实务课程》第二期开课,选课人数为 871 人,学员所属单位 51 个,当期互动次数 7235 次,通过率为 75.3%。新建课程资源暂未在平台发布。 1.2.2 深圳市龙岗区名师工作室平台使用情况 依托深圳市龙岗区李祝淮名师工作室 CCTalk 平台,使用课程教学资源,分 5 期完成 1 轮授课,累计达到 1245 次播放,为龙岗区属各级各类拓宽跨学、跨专业知识广度。 1.2.3 课程进企业培训情况 与沃尔玛签订校企合作协议书,深入产教融合,专业教师带着《跨境电商实务》课程走进沃尔玛公司,开展企业电商专题培训活动,形成案例,在 2022 年深圳市职业教育产教融合校企合作案例评选活动中,物流服务与管理专业群与沃尔玛校企合作获评“十佳优秀案例”。 1.2.4 1+X 网店运营推广考证情况
--	--

2023 年组织本专业学生，支持社会考生完成 1+X 网店运营推广考证工作，考证通过率 85%。

1. 3. 撰写相关论文

以思政融入《跨境电商实务》继为主要研究对象，撰写《中职跨境电商专业实训课程融入思政教学探索——以跨境电商沙盘实训项目为例》。

2. 存在问题

课程更新上线进度缓慢，课程团队成员的线上线下混合式教学能力素养的成长有待进一步提升，并整理资料进行佐证；PPT、教学设计等文本型教学资源的完整性和规范性有待进一步提升；课程的评价主要集中在对学生的评价，学生对课程满意度，以及课后实践情况没有进一步跟踪和做好数据收集。

3. 下一步工作思路

对照申报书的建设方案与目标和开题报告的预期成果，现已基本完成在线精品课程资源建设，推广和使用达到一定效果，下一步主要是针对存在的问题查缺补漏，具体包括：

3.1 做好课程负责人和团队成员的成长档案，尤其是在针对团队成长，进行线上线下混合式教学模式改革的实践能力提升方面，加快速度；

3.2 完善和规范项目相关文本资源，进一步提升各类型资源质量；

3.3 收集使用院校的学生和教师对的课程满意度数据，根据反馈对课程资源进一步优化，并及时在智慧职教 MOOC 平台上线使用；

3.4 梳理项目从立项、建设、到使用和推广的成果数据，形成能够完整体现建设任务完成情况的高质量项目实践报告。

项目组成员 (含负责人)	姓名	职务/职称	学科领域	所在单位
	邓斯涛	讲师	跨境电商实务、跨境电商英语	深圳市龙岗职业技术学校
	王艳	高级教师	国际贸易实务	深圳市龙岗职业技术学校
	常文芳	助理讲师	跨境电商平台运营、视觉营销	深圳市龙岗职业技术学校
	刘卫	助理讲师	跨境电商平台运营、视觉营销	深圳市龙岗职业技术学校
	王薇	讲师	跨境电商英语、跨境电商平台运营	深圳市龙岗职业技术学校

项目负责人（签名）：

邓斯涛

2017年10月17日

项目中期检查专家名单	姓名	职称/职务	学科领域	所在单位及联系方式
	陈梅芬	副教授	学习科学研究	深圳职业技术大学 18988771697
	李文莉	研究员	教育技术学	深圳职业技术大学 13590118192
	张仁醒	副教授	电气工程	深圳职业技术大学 13502863926
	孟军齐	副教授	国际物流 电子商务	深圳职业技术大学 13632901899
	刘骧群	副教授	艺术设计	深圳职业技术大学 16607559360

项目
中期
检查
专家
组意
见


课程建设在现阶段丰富了教学资源,针对1+X考证补充了微课视频,新增了特色双语课程资源,凸显了课程的实用性。团队依托平台、工作室课程、到企业培训等方式,实现了资源的共享,推进了资源传播和利用。建议团队在接下来的建设中进一步提升教学文本和资源规范性、完整性,对课程运行做好数据收集和分析。

该课程按照任务书计划完成了阶段性建设任务,取得了较好成效,同意中期验收。

专家组签名:

于学文, 陈梅芳, 张仁旺, 李文莉, 刘瑞华

2017年10月17日

建设单位意见	自立项以来，该项目组积极开展建设研究，项目推进稳中有序。在项目建设中，项目组不断修订和完善实施方案，积极解决发现的问题。目前，该项目已基本完成资源建设，并确保课程能够在线上线下混合式教学模式改革的顺利进行努力。通过项目开展，全面提升专业教师在线精品课程建设和线上线下混合式教学能力以及教师教学素养。在后续项目建设中，该项目组会继续依照计划，扎实有效开展工作，保证一年后终期验收通过。 (盖章)  2023年10月17日			
市教育局意见	同意 (盖章)  2023年10月17日			
项目管理 部门 联系人	姓名：	叶文俊	部门职务：	教务处干事
	办公电话：	0755-28624141	手机号：	13430653282
	邮箱地址：	<u>277408064@qq.com</u>		