

计算机网络技术专业建设委员会 2023 年研讨方案

2023 年是计算机网络技术专业双精准建设的第三年，也是建设攻关的关键年。同时 2023 年也是疫情放开后的第一年，很多交流活动可以开展。本年的专业建设委员会将围绕课程资源建设、教师团队成长、人才培养质量提升等进行研讨，专业建设成果的落地提供方向。本年度的核心议题是“计算机网络技术专业各模块工作成果落地策略”

一、组织工作

1. 筹备会成员及职责

组长：戴国娟

职责：负责全盘工作，总指挥，协调关系，统筹安排

组员：戴金辉 黎楚彬 王巧云 彭国贵

职责：完成会成资料的制作、会议流程制定、专家联系等工作。

2. 分组及职责

(1) 联络组组长：戴金辉

组员：蔡伟 肖振华

工作任务及安排：

时间	工作任务		截止时间	进程情况		
				策划中	实施中	已完成
2 月	确定时间、人员和内容，制作邀请函。		2 月 24 日			
3 月	1	联系高职院校，对人才培养方案的中高衔	3 月 10 日			

		接提前沟通。				
	2	联系企业，进行校企合作部分（如实习、1+X、竞赛等）提前沟通。	3月17日			
	3	联系研讨会报告专家，确定报名主题。	3月24日			
4月	1	落实参会人员名单。包括高职及中职同行；企业专家；学校领导；计算机部老师。	4月7日			
	2	收集专家资料	4月14日			
	3	给专家送研讨会邀请函	4月21日			

(2) 会务组组长：黎楚彬

组员：钟斯伟 林汉裕

工作任务及安排：

时间	工作任务		截止时间	进程情况		
				策划中	实施中	已完成
2月	统计与会人员信息，对需要住宿的专家进行酒店沟通。		2月24日			
3月	1	印制好各地与会人员名单的花名册，花名册包括与会人员的姓名、性别、学校名称、地址、邮编、办公电话、手机、邮箱。	3月10日			
	2	制定专家参观实训场地路线及相关安排工作。	3月17日			
	3	与总务、教务等联系，确定会议地点、设备等。	3月24日			
4月	1	印制好会务资料，包括研讨会交流稿、会务安排(日程安排表、会务组人员名单)；将购买的笔记本、笔、纪念品等资料装入校标袋。	4月7日			
	2	学校印制特有的自助餐就餐券，加盖学校公章。	4月14日			
	3	准备好签到表等报账资料	4月21日			

(3) 接待组组长：王巧云

组员：张杰 赵霜

工作任务及安排：

时间	工作任务		截止时间	进程情况		
				策划 中	实施 中	已完成
3 月	礼仪、接待人员基本素质和主持人培训		4 月 21 日			
4 月	1	安排好人员会议期间跟随与会人员及演练	4 月 14 日			
	2	研讨会当天各展示点讲解人员的安排及演练	4 月 21 日			
	3	将购买的接待、签到用的到本在各接待、签到地点布置好，安排好负责人员	4 月 23 日			

(4) 宣传组组长：彭国贵

组员：乔楚越 甘倩丽

工作任务及安排：

时间	工作任务		截止时间	进程情况		
				策划 中	实施 中	已完成
2 月	研讨会会场设计方案、会场布置方案		2 月 24 日			
3 月	1	宣传片的制作	3 月 10 日			

	2	现场的宣传展板	3月17日			
	3	联系校园电视台进行新闻报道	3月24日			
4月	1	落实研讨会横幅若干。设计、制作宣传标语	4月14日			
	2	研讨会期间摄影、录像人员及相关设备的安排，刻录成光盘、研讨会与会人员的合影照	4月24日			
	3	校园文化渲染	4月23日			

二、研讨主题

根据本部门的情况，本次专业研讨会的主题是：计算机网络技术专业各模块工作成果落地策略。

三、研讨时间、地点

- (1) 研讨会时间：4月24日 9：00-11：20；
- (2) 地点：教学楼3楼会议室。

四、参加人员

深圳市龙岗职业技术学校 董培仁副校长；
 深圳市龙岗职业技术学校 陈冠卿副主任；
 深圳市信息职业技术学院 叶建锋老师；
 深圳职业技术学院计算机系主任 蔡学军副教授；
 深圳携创技工学校网络专业主任 周晓兵主任
 神州数码网络有限公司华南区经理 蔡浩经理；
 深圳市第二职业技术学校专业主任 闫英战；
 深圳市宝山技工学校专业主任 刘海明主任；

奇安信网络安全有限公司 吴红喜经理；

深圳中时利和科技有限公司 黄艺琴经理；

杭州瑞亚能源有限公司 齐伟生经理；

广州荔峰科技有限公司 陈俊业经理；

深圳市龙岗职业技术学校 戴国娟部长及部门相关专业教师。

五、研讨内容、方式

本次研讨以《计算机网络技术专业建设方案》为根本依据，以促进专业建设为核心，以提升专业建设质量为目的。

- 1、致欢迎词（董校）
- 2、专家合影留念。
- 3、专业 2022 年中期检查工作汇报。
- 4、专业核心成果落地策略研讨。

六、研讨应重点关注的问题

- 1、各模块的问题需要讲清楚。
- 2、各模块成果的落地方法和时间需要讲清楚。