

计算机网络技术专业建设委员会研讨方案

新形势、新征程、新发展，为深入贯彻专业建设改革精神，探索网络专业建设思路，使专业建设措施合理落地，提升计算机网络技术专业建设水平，以集体研讨交流活动为突破口，有效促进专业建设质量。

一、组织工作

1. 筹备会成员及职责

组长：戴国娟

职责：负责全盘工作，总指挥，协调关系，统筹安排

组员：戴金辉 黎楚彬 王巧云 彭国贵

职责：服从组长总体安排，分工协作，做好各项筹备工作

2. 分组及职责

(1) 联络组组长：戴金辉

组员：蔡伟 肖振华

工作任务及安排：

时间	工作任务	截止时间	进程情况		
			策划中	实施中	已完成
3月	确定时间、人员和内容，制作邀请函。	3月30日			
4月	1 联系高职院校，进行研讨会前沟通。	4月10日			
	2 联系企业，进行研讨会前沟通。	4月20日			
	3 联系研讨会报告专家，确定报名主题。	4月22日			
5月	1 落实参会人员名单。包括高职及中职同	5月10日			

		行；企业专家；学校领导；计算机部老师。				
	2	收集专家资料	5月14日			
	3	给专家送研讨会邀请函	5月15日			

(2) 会务组组长：黎楚彬

组员：钟斯伟 林汉裕

工作任务及安排：

时间	工作任务	截止时间	进程情况		
			策划中	实施中	已完成
3月	统计与会人员信息，对需要住宿的专家进行酒店沟通。	3月30日			
4月	1 印制好各地与会人员名单的花名册，花名册包括与会人员的姓名、性别、学校名称、地址、邮编、办公电话、手机、邮箱。	4月10日			
	2 制定专家参观实训场地路线及相关安排工作。	4月20日			
	3 与总务、教务等联系，确定会议地点、设备等。	4月22日			
5月	1 印制好会务资料，包括研讨会交流稿、会务安排(日程安排表、会务组人员名单)；将购买的笔记本、笔、纪念品等资料装入校标袋。	5月10日			
	2 学校印制特有的自助餐就餐券，加盖学校公章。	5月15日			
	3 准备好签到表等报账资料	5月20日			

(3) 接待组组长：王巧云

组员：张杰 赵霜

工作任务及安排：

时间	工作任务	截止时间	进程情况		
			策划	实施	已完成

			中	中	
4月	礼仪、接待人员基本素质和主持人培训		4月30日		
5月	1	安排好人员会议期间跟随与会人员及演练	5月12日		
	2	研讨会当天各展示点讲解人员的安排及演练	5月13日		
	3	将购买的接待、签到用的到本在各接待、签到地点布置好，安排好负责人员	5月15日		

(4) 宣传组组长：彭国贵

组员：乔楚越 甘倩丽

工作任务及安排：

时间	工作任务	截止时间	进程情况		
			策划 中	实施 中	已完成
3月	研讨会会场设计方案、会场布置方案	3月30日			
4月	1 宣传片的制作	4月20日			
	2 现场的宣传展板	4月30日			
	3 联系校园电视台进行新闻报道	4月30日			
5月	1 落实研讨会横幅若干。设计、制作宣传标语	5月15日			
	2 研讨会期间摄影、录像人员及相关设备的安排，刻录成光盘、研讨会与会人员的合影照	5月15日			
	3 校园文化渲染	5月15日			

二、研讨主题

根据本部门的情况，本次专业研讨会的主题是：

以计算机专业建设为支点，合理调整建设措施，提升建设质量。

三、研讨时间、地点

(1) 研讨会时间：5月16日 9:00-11:20;

(2) 地点：学校监控室。

四、参加人员

深圳市龙岗职业技术学校 董培仁副校长；

深圳市龙岗职业技术学校 陈冠卿副主任；

深圳市教科院 陈迅波主任

深圳市信息职业技术学院 叶建锋老师；

深圳职业技术学院计算机系主任 蔡学军副教授；

神州数码网络有限公司华南区经理 蔡浩经理；

深圳乐行智慧公司 蔡淼经理；

深圳市技师学院 陈昀老师；

上海企想信息技术有限公司 何焰明经理；

深圳中时利和科技有限公司 冯莛经理；

电子工业出版社 寻翠政老师；

北京新大陆时代教育科技有限公司 赵志强经理；

北京新大陆时代教育科技有限公司 刘焕武经理。

深圳市龙岗职业技术学校 戴国娟部长及部门相关专业教师。

五、研讨内容、方式

本次研讨以《计算机网络技术专业建设方案》为根本依据，以促进专业建设为核心，以提升专业建设质量为目的。

- 1、致欢迎词（董校）
- 2、宣读“计算机网络技术专业建设指导委员会聘请决定”（戴国娟部长），合影留念。
- 3、专业人才培养模式研讨。
- 4、专业课程安排研讨。

六、研讨应重点关注的问题

- 1、重点在落地措施上。
- 2、如何在落地措施和质量上找到平衡点。